

미니 프로젝트 작업 일지

1일차	2025.12.23(화) 09:30-18:00		
	작업 내용		비고 및 특이사항
팀명 1조	진행사항, 이슈사항, 논의사항 - 팀 구성 완료 및 조장 선출 - 팀원별 자기소개 및 보유 기술 공유 - 미니 프로젝트 자료 조사 및 전반적인 방향성 논의 이슈사항 - 서로 어떻게 준비를 효율적으로 하기위해 미팅을 가짐 - 다음날 2차 세부 업무 배분진행 팀원들 참여도 - 현재 4인 체제로 적극적인 협업 중 - 멤버 간 유기적인 역할 분담과 협력이 돋보임		특이사항 없음.
(팀장) 임형규			
(팀원) 안병구 허재석 김진환			

1일차	2025.12.24(수) 09:30-18:00		
	작업 내용		비고 및 특이사항
팀명 1조	진행사항, 이슈사항, 논의사항 - 프로젝트 현황 보고 및 기술 피드백 - 주요 기술 방향: CI/CD(김도연), Terraform(박중재), 팀장 역할(강하니-다음주 월요일 논의예정) - 이현우 교육생의 조기 취업으로 팀장 공석 예정, 관련 업무 팀 내 공유 예정 (ArgoCD 포함) - 팀 미팅 예정: 7/8(월) - 프로젝트 진행 방향 재정비 이슈사항 - 강하니 교육생 건강 문제로 금일 결석 - 현우 교육생: 다음 주 월/수까지 참석 후 출근 예정 팀원들 참여도 - 현재 4인 체제로 적극적인 협업 중 - 멤버 간 유기적인 역할 분담과 협력이 돋보임		강하니 교육생은 건강 문제로 이번 주 계속 결석 예정, 현재는 자택에서 프로젝트 진행 중 다음 주 7/8(월) 복귀 예정
(팀장) 임형규			
(팀원) 안병구 허재석 김진환			

1일차	2025.12.23(화) 09:30-18:00		
	작업 내용		비고 및 특이사항
팀명 1조	진행사항, 이슈사항, 논의사항 - 프로젝트 현황 보고 및 기술 피드백 - 주요 기술 방향: CI/CD(김도연), Terraform(박중재), 팀장 역할(강하니-다음주 월요일 논의예정) - 이현우 교육생의 조기 취업으로 팀장 공석 예정, 관련 업무 팀 내 공유 예정 (ArgoCD 포함) - 팀 미팅 예정: 7/8(월) – 프로젝트 진행 방향 재정비 이슈사항 - 강하니 교육생 건강 문제로 금일 결석 - 현우 교육생: 다음 주 월/수까지 참석 후 출근 예정 팀원들 참여도 - 현재 4인 체제로 적극적인 협업 중 - 멤버 간 유기적인 역할 분담과 협력이 돋보임		강하니 교육생은 건강 문제로 이번 주 계속 결석 예정, 현재는 자택에서 프로젝트 진행 중 다음 주 7/8(월) 복귀 예정
(팀장) 임형규			
(팀원) 안병구 허재석 김진환			

1일차	2025.12.23(화) 09:30-18:00		
	작업 내용		비고 및 특이사항
팀명 1조	진행사항, 이슈사항, 논의사항 - 프로젝트 현황 보고 및 기술 피드백 - 주요 기술 방향: CI/CD(김도연), Terraform(박중재), 팀장 역할(강하니-다음주 월요일 논의예정) - 이현우 교육생의 조기 취업으로 팀장 공석 예정, 관련 업무 팀 내 공유 예정 (ArgoCD 포함) - 팀 미팅 예정: 7/8(월) – 프로젝트 진행 방향 재정비 이슈사항 - 강하니 교육생 건강 문제로 금일 결석 - 현우 교육생: 다음 주 월/수까지 참석 후 출근 예정 팀원들 참여도 - 현재 4인 체제로 적극적인 협업 중 - 멤버 간 유기적인 역할 분담과 협력이 돋보임		강하니 교육생은 건강 문제로 이번 주 계속 결석 예정, 현재는 자택에서 프로젝트 진행 중 다음 주 7/8(월) 복귀 예정
(팀장) 임형규			
(팀원) 안병구 허재석 김진환			

1일차	2025.12.23(화) 09:30-18:00		
	작업 내용		비고 및 특이사항
팀명 1조	진행사항, 이슈사항, 논의사항 - 프로젝트 현황 보고 및 기술 피드백 - 주요 기술 방향: CI/CD(김도연), Terraform(박중재), 팀장 역할(강하니-다음주 월요일 논의예정) - 이현우 교육생의 조기 취업으로 팀장 공석 예정, 관련 업무 팀 내 공유 예정 (ArgoCD 포함) - 팀 미팅 예정: 7/8(월) – 프로젝트 진행 방향 재정비 이슈사항 - 강하니 교육생 건강 문제로 금일 결석 - 현우 교육생: 다음 주 월/수까지 참석 후 출근 예정 팀원들 참여도 - 현재 4인 체제로 적극적인 협업 중 - 멤버 간 유기적인 역할 분담과 협력이 돋보임		강하니 교육생은 건강 문제로 이번 주 계속 결석 예정, 현재는 자택에서 프로젝트 진행 중 다음 주 7/8(월) 복귀 예정
(팀장) 임형규			
(팀원) 안병구 허재석 김진환			

1일차	2025.12.23(화) 09:30-18:00		
	작업 내용		비고 및 특이사항
팀명 1조	진행사항, 이슈사항, 논의사항 - 프로젝트 현황 보고 및 기술 피드백 - 주요 기술 방향: CI/CD(김도연), Terraform(박중재), 팀장 역할(강하니-다음주 월요일 논의예정) - 이현우 교육생의 조기 취업으로 팀장 공석 예정, 관련 업무 팀 내 공유 예정 (ArgoCD 포함) - 팀 미팅 예정: 7/8(월) – 프로젝트 진행 방향 재정비 이슈사항 - 강하니 교육생 건강 문제로 금일 결석 - 현우 교육생: 다음 주 월/수까지 참석 후 출근 예정 팀원들 참여도 - 현재 4인 체제로 적극적인 협업 중 - 멤버 간 유기적인 역할 분담과 협력이 돋보임		강하니 교육생은 건강 문제로 이번 주 계속 결석 예정, 현재는 자택에서 프로젝트 진행 중 다음 주 7/8(월) 복귀 예정
(팀장) 임형규			
(팀원) 안병구 허재석 김진환			

